

Утверждаю
директор МОУ СОШ №1 г. Богданович
Дягилева М.В.
09.09.2020

План – график реализации проекта
«Школа – ресурсный центр предпрофильной подготовки и профессионального
самоопределения школьников»

Этап (сроки)	Мероприятия	Дата проведения	Результат
Подготовительный этап (январь 2020 – январь 2021)	Создание раздела о Ресурсном Центре на официальном сайте МОУ СОШ №1	Август, 2020	Создан раздел на официальном сайте, который систематически пополняется
	Формирование проектной группы: - организация обсуждения темы, цели, задач проекта - прогнозирование ожидаемых результатов реализации проекта - оценка возможных рисков, связанных с реализацией проекта и механизмы их минимизации	Сентябрь - октябрь, 2020	Создание проектной (рабочей) группы
	Организационная встреча рабочей группы по нормативно-правовому обеспечению реализации проекта (создание положения, нормативных актов, регламентирующих работу ресурсного центра (РЦ))	Сентябрь - октябрь, 2020	Выработан общий подход к пониманию нормативно-правового обеспечения профориентационной работы
	Разработать пакет нормативно-правовой документации, регулирующих распределение должностных обязанностей по сопровождению профессионального самоопределения внутри образовательных организаций	Сентябрь - октябрь, 2020	Разработан пакет нормативно-правовой документации, регулирующих распределение должностных обязанностей по сопровождению профессионального самоопределения внутри образовательных организаций

	Установочная встреча представителей коллективов ОО, входящих в рабочую группу по созданию мониторинга	Ноябрь, 2020	Выработан общий подход к пониманию мониторинга профессиональных интересов, склонностей, планов профессионального развития учащихся
	Оформление договоров и документов, регламентирующих совместную деятельность сетевых групп по реализации проекта	Сентябрь - октябрь, 2020	Оформлены договора с социальными партнерами (ОАО Огнеупоры, ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический университет», ГАПОУ СО «БОГДАНОВИЧСКИЙ ПОЛИТЕХНИКУМ», ГКУ «Богдановичский центр занятости», МБУ ДО ЦДТ «Креатив» и другие)
Внедренческий этап (январь 2021 – май 2023)	Подбор методик для обеспечения мониторинга	Январь, 2021	Подобраны методики для обеспечения мониторинга
	Разработка программного обеспечения для осуществления мониторинга	Январь – февраль, 2021	Разработано программное обеспечение для осуществления мониторинга
	Разработка методические рекомендации по проведению мониторинга профессиональных интересов, склонностей, планов профессионального развития учащихся, использованию программного обеспечения для осуществления мониторинга	Январь – февраль, 2021	Разработаны методические рекомендации по проведению мониторинга профессиональных интересов, склонностей, планов профессионального развития учащихся, по использованию программного обеспечения для осуществления мониторинга
	Разработка авторских программ, элективных курсов по теме проекта	Апрель – май, 2021	Разработаны авторские программы и элективные курсы с учетом потребностей
	Проведение МО педагогов-психологов и социальных педагогов по представлению по проведению мониторинга профессиональных интересов, склонностей, планов профессионального развития учащихся	Май, 2021	Проведено МО педагогов-психологов и социальных педагогов по представлению по проведению мониторинга профессиональных интересов, склонностей, планов профессионального развития обучающихся
	Разработка схемы для анализа профориентационного компонента в предметах	Август, 2021	Разработана схема для анализа профориентационного

			компонента в предметах
Разработка курсов внеурочной деятельности, направленной на профессиональное самоопределение для 1-4 классов	Август, 2021	Разработаны курсы внеурочной деятельности, направленной на профессиональное самоопределение для 1-4 классов	
Разработка курсов внеурочной деятельности, направленной на профессиональное самоопределение для 5-9 классов	Август, 2021	Разработаны курсы внеурочной деятельности, направленной на профессиональное самоопределение для 5-9 классов	
Введение новых курсов внеурочной деятельности, направленных на профессиональное самоопределение обучающихся	Август, 2021	Созданы курсы внеурочной деятельности, направленных на профессиональное самоопределение обучающихся	
Организация и проведение семинара для руководителей и заместителей по учебной работе школ ГО Богданович по осуществлению анализа профориентационного компонента в предметах	Октябрь, 2021	Проведен семинар для руководителей и заместителей по учебной работе школ по осуществлению анализа профориентационного компонента в предметах	
Обобщение результатов анализа профориентационного компонента в предметах	Ноябрь, 2021	Обобщены результаты анализа профориентационного компонента в предметах	
Организация сетевого взаимодействия с СУНЦ УрФУ в рамках реализации образовательного проекта «Университетские субботы в ГО Богданович» на базе МОУ СОШ №1	2020-2021 учебный год 2021-2022 учебный год	Реализация образовательного проекта «Университетские субботы в ГО Богданович» на базе МОУ СОШ №1	
Разработка профориентационного содержания уроков исходя из экономических потребностей региона и современных тенденций развития региона и РФ, проведение классных часов по теме проекта	2020-2021 учебный год 2021-2022 учебный год	Разработано профориентационное содержание уроков исходя из экономических потребностей региона и современных тенденций развития региона и РФ	
Внесение изменений в рабочие программы по предметам в части профориентационного содержания	2020-2021 учебный год 2021-2022 учебный год	Внесены изменения в рабочие программы по предметам в части профориентационного содержания	

Организация и проведение муниципального мероприятия «Парад профессий»	Апрель, 2021 г, 2022 г	проведение муниципального мероприятия «Парад профессий»
Разработка вариантов технологических карт проведения профессиональных проб для учащихся 8-х классов	Апрель, 2021	Разработаны варианты технологических карт проведения профессиональных проб для учащихся 6-х классов
Проведение профессиональных проб для учащихся 8-х классов	Апрель-май, 2021	Проведены профессиональные пробы для учащихся 6-х классов
Подготовка профориентационных материалов по предметам для распространения в муниципалитете	Декабрь, 2021 г	Подготовлены материалы по предметам для распространения в муниципалитете
Организационный сбор учителей предмета «Технология». Тема: «Использование единой технологии обеспечения профориентационным минимумом школьников в образовательном процессе»	Декабрь, 2021 г	Проведен организационный сбор учителей предмета «Технология». Тема: «Использование единой технологии обеспечения профориентационным минимумом школьников в образовательном процессе»
Освоение единой технологии обеспечения профориентационным минимумом школьников в образовательном процессе»	Декабрь, 2021 г	Освоена учителями предмета «Технология» единая технологии обеспечения профориентационным минимумом школьников в образовательном процессе»
Муниципальный установочный семинар «Особенности внеурочной деятельности, направленной на профессиональное самоопределение»	Февраль, 2022 г	Проведен установочный семинар «Особенности внеурочной деятельности, направленной на профессиональное самоопределение»
Отработка механизма взаимодействия СПО (Богдановичский политехникум) в рамках проведения профессиональных проб для учащихся 7-8-х классов	Сентябрь – ноябрь, 2022	Отработан механизм взаимодействия СПО и школ в рамках проведения профессиональных проб для учащихся 7-8-х классов
Организация проектной деятельности учащихся в рамках профориентационной работы	Сентябрь – октябрь, 2022	Организована
Подготовка методических рекомендаций об организации проектной деятельности учащихся в рамках профориентационной работы	Сентябрь – декабрь, 2022	Подготовлены

	Разработка и реализация модель ресурсного центра по предпрофильной подготовке и профильному обучению на базе МОУ СОШ №1 г. Богданович.	Ноябрь - декабрь, 2022	Разработана графическая модель ресурсного центра по предпрофильной подготовке и профильному обучению
	Организация и проведение муниципальной научно – практической конференции «Фаг в науку»	Декабрь, 2022	проведение муниципальной научно – практической конференции «Фаг в науку»
	Участие обучающихся МОУ СОШ №1 в конкурсах и мероприятиях профориентационной направленности.	В течение проекта	Участие конкурсах и мероприятиях профориентационной направленности.
	Организация и реализация профориентационного образовательного проекта «Урок с Единой промышленной картой»	В течение проекта	Участие
	Участие педагогов ОП по повышению квалификации педагогов по предпрофильной и профильной подготовке	В течение проекта	Участие
	Организация взаимодействия с родителями: - проведение родительских собраний по сопровождению профессионального самоопределения обучающихся Участие родителей в классных мероприятиях - организация совместных экскурсий на предприятия города и области	В течение проекта	Участие
Заключительный этап (май 2023 – декабрь 2023)	Создание портфолио достижений учителя и обучающегося.	В течение проекта	Портфолио
	Конкурс «Презентация портфолио достижений учителя и обучающегося».	Май 2023	Проведение конкурса
	Организация и проведение мониторинга хода эксперимента по реализации работы ресурсного Центра: 1. удовлетворенности образовательным процессом (всех участников) 2. результативность обучения по итогам года	Май 2023 – сентябрь 2023	Проведение мониторинг
	Формирования банка данных: -контрольно-диагностических материалов;	Май 2023 – сентябрь 2023	Создание банка

	-эффективных педагогических технологий; -проектных заданий; -элективных, базовых и профильных курсов.		
	Обобщение и распространение полученного опыта работы на различных уровнях: Проведение муниципальной и областной конференции по теме «Комплексное сопровождение обучающихся на этапе предпрофильной подготовки профильного обучения»	Октябрь 2023	Проведение конференции
	Проведение совещания рабочей группы проекта по определению перспектив дальнейшего развития по теме проекта; перевод реализации проекта в плановый режим.	декабрь 2023	Проведение совещания по определению перспектив дальнейшего развития по теме проекта

Календарный план реализации инновационного проекта (программы) с указанием сроков реализации по этапам и перечня конечной продукции

Подготовительный этап (январь 2020 – январь 2021)

1. Подготовка документации и открытие инновационной площадки по теме Проекта.
2. Анализ существующей нормативно-правовой документации в образовательной организации
3. Оформление договоров и документов, регламентирующих совместную деятельность сетевых групп по реализации проекта
4. Обеспечение научно-методической, информационной поддержки проекта. Подготовка и методической документации (рабочие программы), создание банка инновационных технологий, методик и диагностического инструментария по психолого-педагогическому сопровождению обучающихся и профессиональному самоопределению.
5. Установление профессиональных контактов с социальными партнерами, предприятиями города, которые станут перспективной базой для получения школьниками опыта профессиональных проб.

Конечная продукция:

- пакет документов нормативно-правовой базы обеспечения деятельности ресурсного Центра
- Модель ресурсного Центра и система сетевого взаимодействия по реализации предпрофильной подготовки и профильного обучения школьников
- банк инновационных технологий, методик и диагностического инструментария по психолого-педагогическому сопровождению обучающихся и профессиональному самоопределению
- раздел сайта (форум) для общественного обсуждения прохождения всех этапов проекта

Основной этап (январь 2021 – май 2023)

1. Реализация непрерывного психолого-педагогического сопровождения и поддержки участников проекта (консультирование, методическая и техническая помощь).

2. Разработка, реализация и оценка эффективности элективных курсов для решения задач предпрофильной подготовки. Разработка, апробация и утверждение программ элективных курсов (корректировка, получение внешних рецензий).

3. Проведение промежуточного и итогового мониторингов эффективности реализации проекта.

4. Организация работы исследовательской, практико-ориентированной деятельности обучающихся: олимпиады, конференции, проекты, конкурсы. Участие обучающихся в конкурсах профессионального мастерства различного уровня.

5. Разработка комплекса мер по повышению квалификации педагогов для системы работы по предпрофильной и профильной подготовке

Конечная продукция:

- методические продукты: проект раздела ООП ОО, проект раздела рабочей программы педагога, проекты индивидуальных маршрутов по реализации предпрофильной подготовки и профильного обучения школьников, методические рекомендации для педагогов и руководителей ОО по реализации предпрофильной подготовки и профильного обучения школьников, программы повышения квалификации педагогов для работы по предпрофильной и профильной подготовке

- повышения доли призеров различных конкурсов и соревнований среди обучающихся МОУ СОШ №1

- отчет о работе родительского комитета по реализации предпрофильной подготовки и профильного обучения школьников

Заключительный этап (май 2023 – декабрь 2023)

Мониторинг, оценка результатов экспериментальной работы

1. Создание портфолио достижений учителя и обучающегося. Оказание методической помощи участникам образовательных отношений

2. Организация мониторинга хода эксперимента по реализации работы ресурсного Центра:

- удовлетворенности образовательным процессом (всех участников)

-результативность обучения по итогам года

3. Формирования банка данных:

-контрольно-диагностических материалов;

-эффективных педагогических технологий;

-проектных заданий;

-элективных, базовых и профильных курсов.

4. Обобщение и распространение полученного опыта работы на различных уровнях; определение перспектив дальнейшего развития по теме` проекта; перевод реализации проекта в плановый режим.

Конечная продукция:

- аналитический отчет о результатах работы с проектом, представленный педагогической общественности;

- увеличение процента обучающихся, продолживших профессиональное обучение в средне специальных и высших образовательных организациях по профилю подготовки;

- публикации педагогов в научных изданиях по теме проекта;

- учебно-методический комплекс методических материалов работы ресурсного Центра по реализации предпрофильной подготовки и профильного обучения школьников